

Приложение к приказу  
Управления образования,  
молодежи и спорта администрации  
Бахчисарайского района  
Республики Крым  
от «26» января 2022 г. № 49-а

**Комплекс мер («дорожная карта»)  
по реализации в Бахчисарайском районе мероприятий по модернизации школьных систем образования  
в рамках Государственной программы Российской Федерации «Развитие образования»**

№	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок
1	Сформировать Штаб родительского общественного контроля.	Щербань А.П., заместитель начальника управления образования, молодежи и спорта администрации Бахчисарайского района Республики Крым	Приказ	Не позднее 10 марта 2022 года
2	Определить муниципального координатора по реализации проекта.	Щербань А.П., заместитель начальника управления образования, молодежи и спорта администрации Бахчисарайского района Республики Крым	Приказ	Не позднее 10 марта 2022 года
3	Сформировать план деятельности муниципального Штаба родительского общественного контроля, в том числе по вопросам обсуждения и согласования дизайнерских и иных проектных решений совместно с педагогическими работниками в рамках капитального	Штаб родительского общественного контроля	План деятельности Штаба	Не позднее 10 марта 2022 года, далее – ежегодно

	ремонта зданий общеобразовательных организаций					
4	Организовать муниципальном уровне работу «горячей линии» для информирования родителей (законных представителей) и иных заинтересованных лиц о мероприятиях, реализуемых в рамках проекта	Штаб родительского общественного контроля Чернявская А.В., главный специалист управления образования, молодежи и спорта	Протокол Сайт управления образования, сайты общеобразовательных организаций	Не позднее 10 марта 2022 года		
5	Рассмотрение обращений, поступивших на «горячую линию».	Штаб родительского общественного контроля Чернявская А.В., главный специалист управления образования, молодежи и спорта	Информационные материалы для родителей (законных представителей) и иных заинтересованных лиц по результатам рассмотрения наиболее часто встречающихся вопросов	На протяжении реализации проекта, ответ на обращение не позднее 5 рабочих дней с даты получения		
6	Заключить контракты на проведение капитального ремонта в МБОУ «Каптановская СОШ», МБОУ «Почтовская СОШ», МБОУ «БОШ №1» Бахчисарай (распоряжение Главы Республики Крым в соответствии с Порядком осуществления выбора способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в целях осуществления отдельных видов закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд	Аппазов Р.С. директор МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных учреждений Бахчисарайского района»	Заключенные контракты на проведение капитального ремонта общеобразовательных организаций	Не позднее 25 марта 2022 года. далее – ежегодно		

постановлением Совета министров Республики Крым от 19.05.2020 № 274)	Сформировать план по обеспечению непрерывности образовательного процесса обучающихся общеобразовательных организаций, в которых проводится капитальный ремонт	Марюнич Н.Н., начальник отдела развития общего и дополнительного	План по обеспечению непрерывности образовательного процесса обучающихся общеобразовательных организаций, в которых проводится капитальный ремонт	Не позднее 1 апреля 2022 года, далее – ежегодно
8	Анализ потребности объектов, участвующих в региональном проекте, в оборудовании, средствах обучения и воспитания	Аппазов Р.С., директор МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных учреждений Бахчисарайского района»	Информационные письма (с приложением перечня оборудования, средств обучения и воспитания)	Не позднее 1 апреля 2022 года, далее – ежегодно
9	Сформировать инфраструктурные листы по закупке оборудования, средств обучения и воспитания для общеобразовательных организаций, участвующих в региональном проекте (в соответствии с приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 23 августа 2021 года № 590)	Аппазов Р.С., директор МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных учреждений Бахчисарайского района»	-	Не позднее 15 апреля 2022 года, далее – ежегодно
10	Объявить о закупке товаров, работ, услуг с целью оснащения общеобразовательных организаций, участвующих в региональном проекте, оборудованием.	Аппазов Р.С., директор МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных учреждений Бахчисарайского района»	Извещения о проведении закупок	Не позднее 1 мая 2022 года, далее – ежегодно



	средствами обучения и воспитания				
11	Проведён анализ потребности обновления в объектах капитального ремонта учебников и учебных пособий, не позволяющих их дальнейшее использование в образовательном процессе по причинам ветхости и дефектности	Аппазов Р.С. директор МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных учреждений Бахчисарайского района	Информационно-аналитическая справка	Не позднее 1 мая 2022 года, далее – ежегодно	
12	Обеспечение обновления в объектах капитального ремонта 100 процентов учебников и учебных пособий, не позволяющих их дальнейшее использование в образовательном процессе по причинам ветхости и дефектности	Аппазов Р.С. директор МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных учреждений Бахчисарайского района Муниципальный Штаб	Информационно-аналитическая справка	Не позднее 1 сентября 2022 года, далее – ежегодно	
13	Провести анализ потребности обеспечения в отношении каждого объекта капитального ремонта требований к антитеррористической защищённости объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 2 августа 2019 г. № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищённости объектов (территорий).	Аппазов Р.С. директор МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных учреждений Бахчисарайского района Штаб родительского общественного контроля	Информационно-аналитическая справка	Не позднее 1 мая 2022 года, далее – ежегодно	

	относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы безопасности этих объектов (территорий)»		
14	Обеспечение требований к антитеррористической защищённости объектов (территорий) в отношении объектов капитального	Аппазов Р.С. директор МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных учреждений Бахчисарайского района Штаб родительского общественного контроля	Информационно-аналитическая справка Не позднее дня окончания капитального ремонта на объекте
15	Сформировать план обеспечения дополнительного профессионального образования педагогических работников, осуществляющих учебный процесс в объектах капитального ремонта, сверх минимальных требований о дополнительном профессиональном образовании по профилю педагогической деятельности не реже чем один раз в три года в соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 47 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» и (или) обучения управленческих команд, состоящих из представителей администрации педагогических работников объектов капитального ремонта	Петрова В.В. заведующая районным методическим кабинетом	Утвержденный план обеспечения дополнительного профессионального образования Не позднее 1 мая 2022 года, далее – ежегодно

<p>16</p> <p>Обеспечение профессионального педагогических осуществляющих в объектах минимальных о образовании деятельности года в соответствии с пунктом 2 статьи 47 образовании (или) состоящих административных работников ремонта</p> <p>дополнительного образования работников, учебный процесс ремонта, сверх требований профессиональном педагогической не реже чем один раз в три части 5 закона «Об Федерации» и команд, представителей педагогических капитального</p>	<p>Петрова В.Е., заведующая районным методическим кабинетом</p>	<p>Документы о повышении квалификации педагогических работников</p>	<p>Не позднее 1 ноября 2022 года, далее – ежегодно</p>
---	---	---	--