



Утверждаю
 Директор МБОУ «СОШ №1»
 г. Бахчисарай
 С.В.Бундина

План мероприятий по формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся МБОУ «СОШ №1» г. Бахчисарай на 2022-2023 учебный год

№	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственные	Планируемый результат
1.	Разработка рабочих программ и поурочного планирования по внеурочной деятельности «Функциональная грамотность» для 5-11 классов	Август 2022 года	Инициативная группа	Внедрение разработанного материала в учебный процесс
2.	Выделение часов из внеурочной деятельности для ведения кружка «Функциональная грамотность»	Август 2022 года	Администрация школы	Выделены часы во всех классах с 1 по 11
3.	Разработка и утверждение плана по формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся МБОУ «СОШ №1» г. Бахчисарай	Сентябрь 2022 года	Администрация школы	Утверждение плана по формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся МБОУ «СОШ №1» г. Бахчисарай
4.	Мероприятия по актуализации планов работы ШМО в части формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся	Сентябрь 2022 года	Администрация школы, руководители ШМО	Внесены изменения в планы работы ШМО
5.	Подготовка к проведению регионального исследования PIZA -2022	Сентябрь 2022 года	Заместитель директора по УВР (школьный координатор) Т.А.Ардашева	Участие в региональном исследовании PIZA -2022
5.1	Отбор и диагностика компьютерной техники для проведения тестирования и анкетирования учащихся	02.09.2022-09.09.2022 года	Школьный координатор Т.А.Ардашева, Технический специалист С.Н.Мосин	Участие в региональном исследовании PIZA -2022

5.2	Формирование списка обучающихся, соответствующих критериям участия в исследовании	02.09.2022-09.09.2022 года	Школьный координатор Т.А.Ардашева	Участие в региональном исследовании PIZA -2022
5.3	Получение от Федерального организатора и проверка списка учащихся, отобранных для участия в исследовании	16.09.2022 года	Школьный координатор Т.А.Ардашева	Участие в региональном исследовании PIZA -2022
5.4	Распределение учащихся по сессиям аудиториям	19.09.2022-30.09.2022 года	Школьный координатор Т.А.Ардашева	Участие в региональном исследовании PIZA -2022
5.5	Составление расписания проведения основных сессий тестирования и анкетирования учащихся	19.09.2022-30.09.2022 года	Школьный координатор Т.А.Ардашева	Участие в региональном исследовании PIZA -2022
5.6	Подготовка материалов для проведения сессий	30.09.2022-10.10.2022 года	Школьный координатор Т.А.Ардашева	Участие в региональном исследовании PIZA -2022
6.	Проведение тестирования и анкетирования	Согласно составленному расписанию	Школьный координатор Т.А.Ардашева, Технический специалист С.Н.Мосин, Организатор в аудитории Е.А.Куриная.	Участие в региональном исследовании PIZA -2022
6.1	Проведение сессии тестирования и анкетирования учащихся	11.10.2022 г. 12.10.2022 г. 13.10.2022 г.	Школьный координатор Т.А.Ардашева, Технический специалист С.Н.Мосин, Организатор в аудитории Е.А.Куриная.	Участие в региональном исследовании PIZA -2022
6.2	Проведение анкетирования администрации	13.10.2022 г.	Школьный координатор Т.А.Ардашева	Участие в региональном исследовании PIZA -2022
7.	Сбор и отправка материалов Федеральному организатору	После окончания всех вышеуказанных мероприятий в п.5, п.6.	Школьный координатор Т.А.Ардашева	Участие в региональном исследовании PIZA -2022
8.	Формирование банка заданий для оценки функциональной грамотности обучающихся	В течение 2022-2023 учебного года	Администрация школы	Создание банка заданий для оценки функциональной

9.	Мероприятия по проведению информационно-просветительской работы с родителями по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся	В течение 2022-2023 учебного года	Классные руководители	грамотности обучающихся Проведение родительских собраний
10.	Пополнение контента раздела сайта школы по вопросам формирования функциональной грамотности.	В течение 2022-2023 учебного года	Администрация школы, ответственный за ведение школьного сайта Мальцева М.Е.	Размещение информации по вопросам формирования функциональной грамотности
11.	Участие в мероприятиях по повышению квалификации учителей по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся	В течение 2022-2023 учебного года, по отдельному плану	Администрация школы	Прохождение курсов квалификации учителей по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся
12.	Участие в мероприятиях по наставничеству с целью повышения уровня учителей по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся	В течение 2022-2023 учебного года, по отдельному плану	Управление образования, молодежи и спорта администрации Бахчисарайского района, администрация школы	Участие в мероприятиях по наставничеству с целью повышения уровня учителей по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся
13.	Участие в тренингах для учителей по решению заданий для оценки функциональной грамотности обучающихся	В течение 2022-2023 учебного года, по отдельному плану	Управление образования, молодежи и спорта администрации Бахчисарайского района, администрация школы	Участие в тренингах для учителей по решению заданий для оценки функциональной грамотности обучающихся
14.	Участие в мастер-классах по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности	В течение 2022-2023 учебного года, по отдельному плану	Управление образования, молодежи и спорта администрации Бахчисарайского района, администрация школы	Участие в мастер-классах по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности
15.	Выявление и обобщение успешных практик педагогов школы по формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся	В течение 2022-2023 учебного года	Администрация школы	Выявление и обобщение успешных практик педагогов школы по формированию и оценке функциональной грамотности

16.	Участие в мероприятиях по формированию функциональной грамотности (олимпиады, конкурсы, межпредметные и метапредметные проекты)	В течение 2022-2023 учебного года	Администрация школы, учителя-предметники.	Грамотности обучающихся Участие в мероприятиях по формированию функциональной грамотности (олимпиады, конкурсы, межпредметные и метапредметные проекты)
-----	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------