

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
БАХЧИСАРАЙСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №1
ГОРОДА БАХЧИСАРАЙ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

П Р И К А З

от 20.01.2023 г.

№ 30

г. Бахчисарай

*Об утверждении
Плана-графика («дорожной карты») мероприятий
по введению обновленного федерального
государственного образовательного
стандарта среднего общего образования*

Во исполнение приказа Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 15.12.2022 года №1982 «Об утверждении Плана-графика («дорожной карты») мероприятий по введению обновленного федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования в Республике Крым», приказа Управления образования, молодежи и спорта администрации Бахчисарайского района Республики Крым от 29.12.2022 года № 745 «Об утверждении Плана-графика («дорожной карты») мероприятий по введению обновленного федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования в общеобразовательных организациях Бахчисарайского района с целью подготовки к введению с 1 сентября 2023 года обновленного федерального государственного образовательного стандарта общего образования

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить План-график («дорожную карту») мероприятий по введению обновленного федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования в МБОУ «СОШ №1» г. Бахчисарай согласно приложению 1 (прилагается).

2. Назначить ответственными за реализацию мероприятий по введению обновленного федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования заместителей директора по УВР Л.Б.Казликину, Т.А.Ардашеву.

2.1. Обеспечить исполнение Плана-графика («дорожной карты») мероприятий по введению обновленного федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования в МБОУ «СОШ №1» г. Бахчисарай.

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор



С.В.Бундина

**План-график («дорожная карта»)
мероприятий по введению
обновленного федерального государственного образовательного стандарта
среднего общего образования в МБОУ «СОШ №1» г. Бахчисарай**

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации	Ответственные исполнители
1.	Создание рабочей группы по сопровождению реализации Плана – графика («дорожной карты») мероприятий введение обновленного ФГОС СОО	Декабрь 2022 года	Т.А.Ардашева Л.Б.Казликина
2.	Пополнение банка нормативно-правовых документов, регламентирующих введение ФГОС СОО	В течение 2023 года	Т.А.Ардашева Л.Б.Казликина
3.	Организация изучения нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФГОС СОО педагогическим коллективом	В течение 2023 года	Т.А.Ардашева Л.Б.Казликина
4.	Разработка локальных нормативных актов, регламентирующих введение обновленного ФГОС СОО	В течение 2023 года	Т.А.Ардашева Л.Б.Казликина
5.	Участие в серии совещаний по организационному и методическому сопровождению введения обновленного ФГОС СОО для различных категорий руководящих и педагогических работников общеобразовательных организаций	В течение 2023 года	Т.А.Ардашева Л.Б.Казликина
6.	Проведение самодиагностики готовности школы к введению обновленного ФГОС СОО	В течение 2023 года	Т.А.Ардашева Л.Б.Казликина
7.	Обеспечение профессиональной переподготовки педагогов-предметников, классных руководителей 10-х классов по внедрению ФГОС	В течение 2023 года	Л.Б.Казликина
8.	Создание рабочей группы в составе педагогов-предметников, классных руководителей 10-х классов, руководителей структурных подразделений, методических объединений с целью разработки ООП СОО	Февраль 2023 года	Т.А.Ардашева Л.Б.Казликина

9.	Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС среднего общего образования	Январь 2023 года	С.В.Бундина Т.А.Ардашева Л.Б.Казликина Г.А.Благинина
10.	Организация обсуждения примерной образовательной программы среднего общего образования в рамках ФГОС СОО	Март 2023 года	Т.А.Ардашева Л.Б.Казликина
11.	Проведение мониторинга образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования учебных планов СОО по направлениям профилизации, в части, формируемой участниками образовательных отношений, планов внеурочной деятельности	Март 2023 года	С.В.Бундина Т.А.Ардашева Л.Б.Казликина
12.	Разработка проекта основной образовательной программы среднего общего образования	До 1 апреля 2023 года	Рабочая группа
13.	Определение оптимальной для реализации модели организации образовательного процесса, обеспечивающей организацию внеурочной деятельности на уровне СОО	До 1 апреля 2023 года	Т.А.Ардашева Л.Б.Казликина
14.	Приведение в соответствие с требованиями ФГОС СОО и новыми тарифно-квалификационными характеристиками должностных инструкций работников	До 1 мая 2023 года	С.В.Бундина Т.А.Ардашева Л.Б.Казликина
15.	Размещение информации о ходе введения ФГОС СОО	Систематически	Т.А.Ардашева Л.Б.Казликина М.Е.Денисенко
16.	Осуществление повышения квалификации педагогических работников	Поэтапно	Л.Б.Казликина
17.	Дальнейшее обеспечение кабинетов школы учебно-лабораторным оборудованием в соответствии с требованиями ФГОС СОО	Поэтапно	С.В.Бундина
18.	Участие в инструктажах (совещаний, семинаров) управленческой команды школы по использованию методических рекомендаций, связанных с процессом управления введением обновленного ФГОС СОО	Май – июнь 2023 года	С.В.Бундина Т.А.Ардашева Л.Б.Казликина
19.	Утверждение основной образовательной программы среднего общего образования	Июнь 2023 года	С.В.Бундина
20.	Организация включения в педагогическую деятельность учителя федеральных онлайн конструкторов, электронных конспектов уроков по всем учебным предметам, соответствующих требованиям обновленного ФГОС СОО	Август 2023 года	С.В.Бундина Т.А.Ардашева Л.Б.Казликина
21.	Организация системной работы по формированию функциональной грамотности обучающихся	Постоянно	Т.А.Ардашева Л.Б.Казликина
22.	Организация использования учителями-предметниками федерального банка заданий по	Постоянно	Т.А.Ардашева Л.Б.Казликина

	формированию функциональной грамотности обучающихся.		
23.	Проведение классных родительских собраний в посвященных разъяснениям по вопросам введения обновленного ФГОС СОО	В течение года	Т.А.Ардашева Л.Б.Казликина